
Activiteit Duur Start Einde

Selectieproces 22w 02-11-11 30-03-12

Voorselectie 7w 02-11-11 23-12-11

Start voorselectie 0w 02-11-11*

Vragentermijn 2w 03-11-11* 16-11-11

Vraag & antwoord documenten publiceren op website Zuidas 0w 23-11-11

Sluiting inschrijving 0w 30-11-11*

Uitslag voorselectie 0w 23-12-11*

Definitieve Selectie 13w 02-01-12 30-03-12

Start inschrijvingstermijn definitieve selectie 0w 02-01-12*

Gelegenheid indienen van schriftelijke vragen 3w 02-01-12* 20-01-12

Vraag- antwoorddocument publicatie 0w 27-01-12*

Sluiting inschrijftermijn defitieve selectie 0w 10-02-12*

Presentaties & toelichting 1w 13-02-12* 17-02-12

Beoordeling  selectie en bestuurlijke afstemming 2w 20-02-12* 02-03-12

Bekendmaking uitslag selectie (uiterste datum) 0w 14-03-12*

Contractovereenkomst 2w 19-03-12 30-03-12*

Ontwerptraject 28w 02-04-12 12-10-12

VO 14w 02-04-12 06-07-12

Opstellen VO 10w 02-04-12 08-06-12

Supervisieadvies 4w 11-06-12 06-07-12

DO 14w 09-07-12 12-10-12

Opstellen DO 10w 09-07-12 14-09-12

Supervisieadvies 4w 17-09-12 12-10-12

Juridisch planologisch 80w 01-09-11 A 10-05-13

Omgevingsverguning 1e fase (afwijking) 26w 01-09-11 A 27-04-12

1e fase omgevingsvergunning t/m beschikking 20w 01-09-11 A 16-03-12

AWB termijn 6w 19-03-12 27-04-12

Omgevingsvergunning 2e fase (bouw) 30w 15-10-12 10-05-13

Opstellen bouwaanvraag (omgevingsvergunning) 6w 15-10-12 23-11-12

Toets bouwaanvraag  supervisor 3w 26-11-12 14-12-12

Indienen omgevingsvergunning (bouw) 0w 17-12-12

2e fase omgevingsvergunning bouw 14w 17-12-12 22-03-13

Bekendmaking vergunning 1w 25-03-13 29-03-13

AWB termijn 6w 01-04-13 10-05-13

Huisnummerbeschikking (incl. 6wk AWB) 9w 28-01-13 29-03-13

Bouwrijpe levering 60w 06-02-12 29-03-13

Bouwrijpmaken 60w 06-02-12 29-03-13

Engineering bouwrijpmaken 8w 06-02-12 30-03-12

Aanbesteding t/m gunning bouwrijpmaken 12w 02-04-12 22-06-12

Bouwrijpmaken terrein 13w 25-06-12 21-09-12

Levering terrein bouwrijp mogelijk 0w 21-09-12

Uiterste moment levering bouwrijpe terrein 1 jr na contract 0w 29-03-13

Hotel 100w 17-12-12 14-11-14

Voorbereidingen Hotel 35w 17-12-12 16-08-13

Bestek & prijsopgave bouwer(s) 22w 17-12-12 17-05-13

Aanvraag nutsvoorzieningen 20w 01-04-13 16-08-13

Bouw Hotel 78w 20-05-13 14-11-14

Start bouw 0w 20-05-13

Aanleg nutsvoorzieningen (huisaansluitingen) 6w 19-08-13 27-09-13

Bouwperiode Hotel 78w 20-05-13 14-11-14

Ingebruikname Hotel 0w 14-11-14

Maaiveld 12w 11-08-14 03-11-14

Aanleg maaiveld 12w 11-08-14 03-11-14
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Start voorselectie

Vraag & antwoord documenten publiceren op website Zuidas

Sluiting inschrijving

Uitslag voorselectie

Start inschrijvingstermijn definitieve selectie

Vraag- antwoorddocument publicatie

Sluiting inschrijftermijn defitieve selectie

Bekendmaking uitslag selectie (uiterste datum)

Indienen omgevingsvergunning (bouw)

mogelijk nog beroep (26wk) en hoger beroep (26 wk)

huisnummerbeschikking  afgifte 1 wk na verlenen 2e fase omgevingsvergunning

Levering terrein bouwrijp mogelijk

Uiterste moment levering bouwrijpe terrein 1 jr na contract

aanvraag op basis van huisnummerbeschikking

Start bouw

indicatieve bouwtijd

Ingebruikname Hotel

Indicatieve basis-planning kavel C1 Kop Zuidas  31-10-11

Disclaimer:

Aan deze indicatieve planning kunnen geen rechten worden ontleend.
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