
Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Zuidas DeelgebiedenZuidas DeelgebiedenZuidas DeelgebiedenZuidas Deelgebieden

RoeskestraatRoeskestraatRoeskestraatRoeskestraat

Roeskestraat, gebiedsontwikkelingRoeskestraat, gebiedsontwikkelingRoeskestraat, gebiedsontwikkelingRoeskestraat, gebiedsontwikkeling

Roeskestraat, ROC-kavel: bouw 69 01/04/13 25/07/14

AangrenzendAangrenzendAangrenzendAangrenzend

Geert Grote College, uitbreiding: uitvoering 26 04/06/12 30/11/12

KenniskwartierKenniskwartierKenniskwartierKenniskwartier

Kenniskwartier, noord van De BoelelaanKenniskwartier, noord van De BoelelaanKenniskwartier, noord van De BoelelaanKenniskwartier, noord van De Boelelaan

Schoolwerktuinen: verplaatsen tuinen (incl BP-wijziging) 94 10/08/09 A 01/06/12

Schoolwerktuinen: verwijderen + functievrij maken 12 04/06/12 24/08/12

Kenniskwartier, garage, betagebouw: bouw+inhuizing 184 15/02/13 25/08/16

Kenniskwartier, zuid van De Boelelaan/VU-terreinKenniskwartier, zuid van De Boelelaan/VU-terreinKenniskwartier, zuid van De Boelelaan/VU-terreinKenniskwartier, zuid van De Boelelaan/VU-terrein

Huidig W&N+Cyclotron: slopen + bouwrijpmaken 98 26/08/16 12/07/18

Aanleg nieuwe sportlocatie Buitenveldert + waterberging 39 13/07/18 11/04/19

Kenniskwartier, Herprofilering De BoelelaanKenniskwartier, Herprofilering De BoelelaanKenniskwartier, Herprofilering De BoelelaanKenniskwartier, Herprofilering De Boelelaan

De Boelelaan, werkzaamheden fase 3 9 02/05/11 A 01/07/11
ADe Boelelaan, werkzaamheden afbouw trambaan/lus 24 04/07/11 A 16/12/11

De Boelelaan, fase 1 t/m 5: uitvoering 52 02/01/12 28/12/12

De Boelelaan, fase 6, kruispunt Amstelveenseweg: uitv. 52 31/12/12 27/12/13

De Boelelaan, fase 7, kruispunt Boechorststraat: uitv. 52 31/12/12 27/12/13

De Boelelaan, fase 8, kleine Mahlerlaan: uitvoering 26 30/12/13 27/06/14

De Boelelaan, fase 9, op/afritten A10 A'veenseweg: uitv 13 30/06/14 26/09/14

De Boelelaan, fase 10, tpv hoofdgebouw VU: uitvoering 39 29/09/14 26/06/15

De Boelelaan, fase 11, grote Mahlerlaan: uitvoering 52 05/01/15* 01/01/16

Kenniskwartier, Mahlerlaan, kavel OVG, tramlus+routeKenniskwartier, Mahlerlaan, kavel OVG, tramlus+routeKenniskwartier, Mahlerlaan, kavel OVG, tramlus+routeKenniskwartier, Mahlerlaan, kavel OVG, tramlus+route

Gelijkrichterstation/GVB: verplaatsen, bouwrijp maken 12 01/08/11 A 28/10/11

Keerlus tram16/24: verplaatsen 24 16/05/11 A 28/10/11

Kenniskwartier, kavel OVG: bouwrijp maken 7 02/11/11 16/12/11

Kenniskwartier, rioolgemaal: aanleg 15 05/09/11 A 16/12/11

Kenniskwartier, OVG/Deloitte: bouw 90 19/12/11 06/09/13

Kenniskwartier, noord van Mahlerlaan/NoordstrookKenniskwartier, noord van Mahlerlaan/NoordstrookKenniskwartier, noord van Mahlerlaan/NoordstrookKenniskwartier, noord van Mahlerlaan/Noordstrook

Kenniskwartier, 1e kavel: uitvoering K&L 25 06/03/15 27/08/15

Kenniskwartier, 1e kavel: 1e bouw (vroegst) 0 28/08/15

Kenniskwartier, volgende kavels: start bouw 0 03/03/17

Kenniskwartier, 'Bosje': bouw (vroegste moment) 104 08/04/14 04/04/16

VU/VUmcVU/VUmcVU/VUmcVU/VUmc

VU, Parkeergarage NU.VU/Academiegebouw: bouw 97 17/06/13 24/04/15

VU, NU.VU: bouw 163 09/06/14* 21/07/17

VU, Campusplein: oplevering 0 21/07/17

VU, Energiecentrale: bouw 56 02/01/12* 25/01/13

VUmc, Westflank: bouwen  (incl 4 mnd inhuizing) 131 01/04/10 A 05/11/12

VUmc, Onderzoeksgebouw O&D: bouw 161 03/09/12* 02/10/15

VUmc, Imaging: bouw (incl Cyclotron) 144 01/04/13* 01/01/16

VUmc, CCA (nieuw): bouw 111 25/04/16* 08/06/18

VUmc, tijdelijke CCA: slopen 8 11/06/18 03/08/18

VUmc, poli D: bouw 83 01/04/10 A 28/10/11
AVUmc, RCA (Revalidatiecentrum): bouw 126 01/01/16* 01/06/18

Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)Parnas (Rechtbank)

Parnas, gebiedsontwikkelingParnas, gebiedsontwikkelingParnas, gebiedsontwikkelingParnas, gebiedsontwikkeling

Parkeergarage ter plaatse van Dok: sloop 17 12/05/14 05/09/14

Rechtbank, fase 0: bouwrijp maken terrein rechtbank 31 08/09/14 10/04/15

Rechtbank, fase 1: bouwweg Dokzijde, bouw gebouwen 205 08/09/14 10/08/18

Rechtbank: fase 2: sloop/bouw, inrichting dok bouwweg 198 13/08/18 27/05/22

Rechtbank: fase 3: sloop oude bebouwing Roeskestraat 40 30/05/22 03/03/23

StrawinskyStrawinskyStrawinskyStrawinsky

Atrium, gebiedsontwikkelingAtrium, gebiedsontwikkelingAtrium, gebiedsontwikkelingAtrium, gebiedsontwikkeling

Atrium, bouw nieuwe garage 77 17/06/13 05/12/14

Atrium, sloop oude garage 26 08/12/14 05/06/15

Atrium, bebouwing op garage 104 08/12/14 02/12/16

Mahler4Mahler4Mahler4Mahler4

Mahler4, Bosch-kavel (tijdelijk)Mahler4, Bosch-kavel (tijdelijk)Mahler4, Bosch-kavel (tijdelijk)Mahler4, Bosch-kavel (tijdelijk)

Mahler4, De Boog: bouwen t/m oplevering 52 28/01/13 24/01/14

GershwinGershwinGershwinGershwin

Bouwrijp maken alle clustersBouwrijp maken alle clustersBouwrijp maken alle clustersBouwrijp maken alle clusters

Gershwin, cluster I: bouwrijp maken restanten noordzijde 16 16/05/16 02/09/16

Cluster I, ZuidschansCluster I, ZuidschansCluster I, ZuidschansCluster I, Zuidschans

Gershwin, cluster I: bouw parkeergarage kavel 3 52 05/03/12 01/03/13

Gershwin, cluster I: bouw kavel 3 (woningen) 104 05/03/12 28/02/14

Gershwin, cluster I, verbreden Boelegracht 38 03/03/14 21/11/14

Gershwin, cluster I: bouw kavel 1B (woningen) 80 02/12/13* 12/06/15

Gershwin, cluster I: bouw kavel 1A (woningen) 80 07/09/15 17/03/17

Gershwin, cluster I: bouw kavel 4 (woningen) 130 05/09/16 01/03/19

Gershwin, cluster I: bouw kavel 2B (woningen) 104 05/09/16 31/08/18

Gershwin, cluster I: bouw kavel 2A (kantoor) 104 05/09/16 31/08/18

Cluster II, Amsterdam SymphonyCluster II, Amsterdam SymphonyCluster II, Amsterdam SymphonyCluster II, Amsterdam Symphony

Gershwin, cluster II: aanleg bruggen 52 08/10/12* 04/10/13

Gershwin, cluster II: verbouwen hotel t/m opening 40 29/11/10 A 03/10/11

Cluster III, Royaal ZuidCluster III, Royaal ZuidCluster III, Royaal ZuidCluster III, Royaal Zuid

Gershwin, cluster III: bouw kavel 7 (woningen) 73 01/12/09 A 30/09/11
AGershwin, cluster III: verbreden Boelegracht 1e deel 15 03/10/11* 13/01/12

Gershwin, cluster III, bouw parkeergarage k 10 & 9 52 03/12/12 29/11/13

Gershwin, cluster III: bouw kavel 10 (woningen) 131 02/12/13 03/06/16

Gershwin, cluster III: bouw kavel 9 (woningen) 62 01/12/14 05/02/16

Gershwin, cluster III: verbreden Boelegracht 2e deel 38 08/02/16 28/10/16

Cluster IVCluster IVCluster IVCluster IV

Gershwin, cluster IV, kavels 14,16: bouw 150 27/01/14 09/12/16

Gershwin, cluster IV, kavels 11,12: bouw 150 20/10/14 01/09/17

Gershwin, cluster IV, kavels 13,15: bouw 150 12/12/16 25/10/19

Gershwin, cluster IV: verbreden Boelegracht 38 28/10/19 17/07/20

BeethovenBeethovenBeethovenBeethoven

Kavel 1,  nieuwbouw Sint Nicolaas LyceumKavel 1,  nieuwbouw Sint Nicolaas LyceumKavel 1,  nieuwbouw Sint Nicolaas LyceumKavel 1,  nieuwbouw Sint Nicolaas Lyceum

Kavel 1, SNL: bouw  (tot inhuizing) 86 01/10/10 A 04/05/12

Parkeergarage fase I (tbv kavel 3 & 5)Parkeergarage fase I (tbv kavel 3 & 5)Parkeergarage fase I (tbv kavel 3 & 5)Parkeergarage fase I (tbv kavel 3 & 5)

Parkeergarage fase 1: bouwrijp maken (kavel 3) 48 01/02/12* 31/12/12

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

indicatief

t/m seizoen 2011 op huidige lokatie, 2012 op nieuwe tijdelijke lokatie

bouwrijp leveren in 2012 (samenwerkingsovereenkomst)

beperkt autoverkeer mogelijk, wel OV+fietsers, start bouw vrije trambaan

rijbaan weer open

aanleg fietspad Mahlerlaan, oversteek Boelelaan, maaiveldinrichting tramlus en Westflank

huidige keerlus verwijderen

indicatieve bouwdata tussen 2016-2024
indicatief

indicatief

indiactief, in overleg met Dok

indicatief, in overleg met Dok

indicatief, in overleg met Dok

parkeergarage overig deel cluster nader te bepalen

3

1B

1A

7

10

9, hierna start verbreding Boelegracht

indicatief

indicatief

1, ingebruikname zomer 2012

incl kappen bomen, omleggen K&L Irenestraat, herinrichting (fietspad, kruising) Pr Irenestraat
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Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Parkeergarage fase 1a: bouw casco (onder kavel 5) 60 14/05/12* 05/07/13

Parkeergarage fase 1b: bouw casco (onder kavel 3) 44 01/01/13 04/11/13

Kavel 5, nieuwbouw kantoor AKZOKavel 5, nieuwbouw kantoor AKZOKavel 5, nieuwbouw kantoor AKZOKavel 5, nieuwbouw kantoor AKZO

Kavel 5, Akzo: bouw  (tot inhuizing) 88 12/11/12 18/07/14

Kavel 3, nieuwbouw kantoorKavel 3, nieuwbouw kantoorKavel 3, nieuwbouw kantoorKavel 3, nieuwbouw kantoor

Kavel 3: bouw (tot afbouw) 78 13/05/13* 07/11/14

Beethoven, fase 2Beethoven, fase 2Beethoven, fase 2Beethoven, fase 2

Huidig SNL: slopen 26 27/08/12* 22/02/13

Lokatie huidig SNL: aanleg groen voor rood 26 25/02/13 23/08/13

RavelRavelRavelRavel

Ravel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functiesRavel, tijdelijke functies

Studentenhuisvesting: bouwrijp maken 12 16/07/12* 05/10/12

Studentenhuisvesting: bouw + ingebruikname 16 31/12/12 19/04/13

Studentenhuisvesting: einde gebruik (na 10 jaar) 0 24/04/23

Studentenhuisvesting: sloop (tbv Ravel ontwikkeling) 14 24/04/23 28/07/23

BL46 (voormalig USC),  periode tijdelijk gebruik 174 01/09/11 A 31/12/14

BL46 (voormalig USC): sloop (tbv ontwikkeling Ravel) 26 01/01/18* 29/06/18

Herschikking sportvelden AFCHerschikking sportvelden AFCHerschikking sportvelden AFCHerschikking sportvelden AFC

Herschikking AFC: bouwrijp maken 13 03/08/15 30/10/15

Herschikking AFC: uitvoering (clubhuis+ deel hoofdveld) 52 04/01/16* 30/12/16

Herschikking AFC: overige velden + bouwrijpmaken 12 19/06/17 08/09/17

Ravel, gebiedsontwikkeling (INDICATIEF)Ravel, gebiedsontwikkeling (INDICATIEF)Ravel, gebiedsontwikkeling (INDICATIEF)Ravel, gebiedsontwikkeling (INDICATIEF)

Ravel, 1e kavel: P15 buiten gebruik + bouwrijpmaken 26 01/01/18 29/06/18

Ravel, 1e kavel (N/W Beethovenstraat): uitvoering 104 02/07/18 26/06/20

Ravel, 2e+3e kavel: bouwrijp maken (incl sloop B46) 26 09/07/18 04/01/19

Ravel, Menz-ring west: uitvoering 60 03/07/17 24/08/18

Ravel, 2e kavel (Z/W Beethovenstraat): bouw woningen 78 07/01/19* 03/07/20

Ravel, 3e kavel (Boelelaan): bouw woningen 104 06/07/20 01/07/22

Ravel, 4e kavel: bouwrijp maken kavel stud. huisvesting 12 31/07/23 20/10/23

Ravel, 4e kavel (Boelelaan/Strozziln): uitvoering 104 23/10/23 17/10/25

Ravel, 5e kavel: (Vivaldistr/Strozziln):bouwrijp maken 13 02/09/24* 29/11/24

Ravel, 5e kavel (Vivaldistr/Strozziln): uitvoering 104 02/01/25* 30/12/26

Verleggen Beethovenstraat bij RavelVerleggen Beethovenstraat bij RavelVerleggen Beethovenstraat bij RavelVerleggen Beethovenstraat bij Ravel

PM Beethovenstraat, ten noorden van A10 0 30/09/11 30/09/11

Beethovenstraat, ten zuiden van A10 (indicatief) 52 06/01/20* 01/01/21

VivaldiVivaldiVivaldiVivaldi

A10-zone, gebiedsontwikkelingA10-zone, gebiedsontwikkelingA10-zone, gebiedsontwikkelingA10-zone, gebiedsontwikkeling

A10-zone, Spoorslagsloot, dempen 8 06/10/14* 28/11/14

A10-zone, kavel 14: functievrij maken (K&L) 40 24/02/14 28/11/14

A10-zone, kavel 14: functievrij 0 01/12/14

A10 zone, kavels 12, 13: functievrij maken (sloop, K&L) 26 30/07/13 27/01/14

A10 zone, kavels 12 en 13, telco's KPN verwijderd 0 02/12/13*

Nuon-kavel en kunstprojectNuon-kavel en kunstprojectNuon-kavel en kunstprojectNuon-kavel en kunstproject

Nuon-terrein: bouw kademuur+overkluisde watergang 24 06/08/12 18/01/13

Nuonterrein, west: maaiveld uitvoering 28 21/01/13 02/08/13

Nuonterrein, oost: maaiveld uitvoering (tramlus) 20 05/08/13 20/12/13

Nuonterrein, Foly: bouw 12 26/08/13 15/11/13

Bundeling kabels en leidingenBundeling kabels en leidingenBundeling kabels en leidingenBundeling kabels en leidingen

Bundeling: uitvoering onder keerlus naar station RAI 13 27/05/13 23/08/13

RaiRaiRaiRai

RAI, ontwikkelingRAI, ontwikkelingRAI, ontwikkelingRAI, ontwikkeling

RAI, Scheldepleingebouw: bouw 104 12/12/12 09/12/14

Station RAIStation RAIStation RAIStation RAI

Station RAI, planning op hoofdlijnenStation RAI, planning op hoofdlijnenStation RAI, planning op hoofdlijnenStation RAI, planning op hoofdlijnen

Station RAI: tijdelijk verplaatsen voorzieningen 26 02/01/12* 29/06/12

Station RAI: bouw kunstwerk Europaboulevard 60 14/07/14* 04/09/15

Station RAI, uitbreiding: uitvoering 32 05/10/15 13/05/16

Kop ZuidasKop ZuidasKop ZuidasKop Zuidas

ROC kavel A + BROC kavel A + BROC kavel A + BROC kavel A + B

Kop Zuidas, ROC A+B: bouw (tot inhuizing) 101 22/02/10 A 31/01/12

ROC kavel EROC kavel EROC kavel EROC kavel E

Kop Zuidas, KPN-kelder: bouw + inrichting 80 04/10/10 A 27/04/12

Kop Zuidas, KPN-centrale: sloop+ bouwrijp maken 22 30/04/12 28/09/12

Kop Zuidas,  ROC E: bouw 62 01/10/12 06/12/13

Kavel C, hotelKavel C, hotelKavel C, hotelKavel C, hotel

Kop Zuidas, kavel C: bouwrijp maken 17 08/10/12* 01/02/13

Kop Zuidas, kavel C: bouw 78 06/05/13 31/10/14

Kavel H, woningbouwKavel H, woningbouwKavel H, woningbouwKavel H, woningbouw

Kop Zuidas, kavel H, 1e fase: bouwrijp maken 13 28/10/13 24/01/14

Kop Zuidas, kavel H, 1e fase: bouw woningen 102 27/01/14 08/01/16

Kop Zuidas, kavel H, 1e fase: water maken (+oevers) 16 11/01/16 29/04/16

Kop Zuidas, kavel H, 2e fase: bouw woningen/water 102 14/04/14 25/03/16

Kavel J, MusicaltheaterKavel J, MusicaltheaterKavel J, MusicaltheaterKavel J, Musicaltheater

Kop Zuidas, theater: bouw (tot inbouw) 104 07/11/16 02/11/18

ParkeergarageParkeergarageParkeergarageParkeergarage

Kop Zuidas, Parkeergarage + G: bouw 32 25/07/16 02/03/17

Kavel G, woningenKavel G, woningenKavel G, woningenKavel G, woningen

Kop Zuidas, kavel G: bouwrijp maken 13 01/04/13* 28/06/13

Kop Zuidas, kavel G: bouw woningen 102 31/08/15 11/08/17

Kavel F, woningbouw  (tpv oude synagoge)Kavel F, woningbouw  (tpv oude synagoge)Kavel F, woningbouw  (tpv oude synagoge)Kavel F, woningbouw  (tpv oude synagoge)

Kop Zuidas, kavel F: bouw 104 15/09/14 09/09/16

ROC oudROC oudROC oudROC oud

ROC oud 1e fase: sloop en bouwrijp maken 13 01/01/13* 01/04/13

ROC zuiddeel en Tempoteam: sloop 13 01/01/18 30/03/18

Kavel K, woningbouw (ter plaatse van ROC)Kavel K, woningbouw (ter plaatse van ROC)Kavel K, woningbouw (ter plaatse van ROC)Kavel K, woningbouw (ter plaatse van ROC)

Kop Zuidas, kavel K: bouwrijp maken 13 02/04/18 29/06/18

Kop Zuidas, kavel K: bouw woningen 102 02/07/18 12/06/20

Kop Zuidas, kavel K: water maken+inrichten oevers 26 15/06/20 11/12/20

Kavel L, kantoortorenKavel L, kantoortorenKavel L, kantoortorenKavel L, kantoortoren

Kop Zuidas, kavel L: bouwrijp maken 13 03/08/15* 30/10/15

Kop Zuidas, kavel L: bouw kantoortoren 104 01/02/16 26/01/18

Kavel N, kantoortoren ZuidpuntKavel N, kantoortoren ZuidpuntKavel N, kantoortoren ZuidpuntKavel N, kantoortoren Zuidpunt

Kop Zuidas, kavel N: bouwrijp maken 13 05/08/19 01/11/19

Kop Zuidas, kavel N: bouw kantoortoren 104 04/11/19 29/10/21

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

incl GVB-huisje

5, inhuizing eind 2014

3, inhuizing medio 2015

on hold, besluitvorming vindt plaats in kader van uitvoeringsbesluit Strawinsky

indicatief

indicatief
indicatief

contractdatum KPN

tegelijk herstel maaiveld rond KPN-kavel

indicatief

bron: planning Prorail

kavel A + B, inhuizing na 3 mnd

kavel E

verwijderen maaiveld, verleggen K&L

kavel C

incl verwijderen K&L

H, indicatief

H, indicatief

oplevering na ca 1/2 jaar Parkeergarage + G

afhankelijk van tijdelijk initiatief

kavel F
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Activiteit Duur in
wk

Start Gereed

Kavel M, kantoortoren (tpv ZMOK)Kavel M, kantoortoren (tpv ZMOK)Kavel M, kantoortoren (tpv ZMOK)Kavel M, kantoortoren (tpv ZMOK)

Kop Zuidas, kavel M: sloop ZMOK school 13 01/01/13* 01/04/13

Kop Zuidas, kavel M: functievrij maken 13 16/03/20 12/06/20

Kop Zuidas, kavel M: bouw kantoortoren 104 15/06/20 10/06/22

Zuidas: overigZuidas: overigZuidas: overigZuidas: overig

Projecten MENZProjecten MENZProjecten MENZProjecten MENZ

Menz-ring NoordMenz-ring NoordMenz-ring NoordMenz-ring Noord

Menz Ring Noord: aanleg (planning wijzigt) 104 04/02/13 30/01/15

ZuidasDokZuidasDokZuidasDokZuidasDok

ZuidasDokZuidasDokZuidasDokZuidasDok

ZuidasDok, functievrij makenZuidasDok, functievrij makenZuidasDok, functievrij makenZuidasDok, functievrij maken

Oostelijke kruising: uitvoering en aanleg K&L 55 02/09/13 19/09/14

ZuidasDok, uitvoeringZuidasDok, uitvoeringZuidasDok, uitvoeringZuidasDok, uitvoering

Vroegste start bouw Dok (indicatief) 0 02/02/15*

Overige projecten in DokzoneOverige projecten in DokzoneOverige projecten in DokzoneOverige projecten in Dokzone

Station 2010 (upgrading, voorzieningen, tijdelijk)Station 2010 (upgrading, voorzieningen, tijdelijk)Station 2010 (upgrading, voorzieningen, tijdelijk)Station 2010 (upgrading, voorzieningen, tijdelijk)

Station, Mahlerplein, tijd. dam + maaiveld: uitvoering 39 01/11/10 A 28/07/11
AStation, Mahlerplein, voorzieningen: uitvoering 6 29/07/11 A 16/12/11

Station, Mahlerplein, maaiveld: afwerking 11 19/12/11 02/03/12

Station, Zuidplein, maaiveld: functievrij maken+uitvoering17 01/04/11 A 28/07/11
AStation, Zuidplein, voorzieningen:  uitvoering 6 29/07/11 A 16/12/11

Station 2010 (zijde Zuidplein)  in gebruik 0 20/01/12

Station 2010 (zijde Mahlerplein) in gebruik 0 02/03/12

Station 2010 buiten gebruik 0 02/02/15

Station Zuid, capaciteitStation Zuid, capaciteitStation Zuid, capaciteitStation Zuid, capaciteit

Station Zuid, verlenging treinperrons: uitvoering 0 30/09/11 30/09/11

Station Zuid, verplaatsing AKO: uitvoering 0 30/09/11 30/09/11

Station Zuid, overkapping metrostations 0 30/09/11 30/09/11

Noord Zuidlijn, mijlpalenNoord Zuidlijn, mijlpalenNoord Zuidlijn, mijlpalenNoord Zuidlijn, mijlpalen

Station Zuid, perrons: inrichting door GVB 128 24/08/09 A 31/05/11
AViaduct Beethovenstraat: uitvoering 53 21/09/09 A 29/07/11
ATunnelboren: schacht Scheldepl/dwarsverb/nooduitgangen156 01/07/10 A 31/03/14

Bouw en gebruik BSI Ouderkerkerdijk 156 01/07/10 A 26/06/13

Inbouw techniek, afbouw, testfase 278 02/07/12* 31/10/17

OV SAAL, mijlpalenOV SAAL, mijlpalenOV SAAL, mijlpalenOV SAAL, mijlpalen

OV SAAL: korte termijn, sporen 4-4-4 300 01/04/11 A 30/12/16

KW10, kruising Schinkel: verlegging K&L 26 02/01/12* 29/06/12

KW10, kruising Schinkel, bovenbouw: uitvoering 117 02/07/12 26/09/14

KW11, kruising Museumtramlijn: uitvoering 169 01/01/13* 25/03/16

KW13, kruising Amstelveenseweg: verlegging K&L 22 01/08/12* 31/12/12

KW13, kruising Amstelveenseweg, bovenbouw: uitvoering183 01/01/13 30/06/16

KW15, kruising Beethovenstraat: verlegging K&L 13 01/01/13* 29/03/13

KW15, kruising Beethovenstraat, bovenbouw: uitvoering 78 01/04/13 26/09/14

KW16, kruising Eur.blvd,station RAI: verlegging K&L 26 01/03/12* 29/08/12

KW16, kruising Eur.blvd,station RAI, bovenbouw: uitvoering157 01/01/13* 31/12/15

KW20, kruising Amstel: verlegging K&L 22 01/08/12* 31/12/12

KW20, kruising Amstel, bovenbouw: uitvoering 117 01/01/13 31/03/15

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Concept-planning

moet gereed voor start Dok Aansluiten K&L in sep 2014

indicatief

door NS commerciele units,  luifel, scherm, fietsenrekken

door NS commerciele units, luifel, scherm

p.m.

p.m.

p.m.

aantal herstelwerkzaamheden in onderhoudsperiode

bron: OV-Saal planning nov 09

bron: OV-Saal planning sep 11

Indicatieve uitvoeringsplanning Zuidas Amsterdam, 4e kwartaal 2011 Peildatum: 1 oktober 2011  

Groen: vroegste balk

Blauw: voortgangsbalk

Info bij: 

Zuidas Amsterdam 

Claudine Kranenburg  06 - 22 23 53 62

disclaimer: aan deze planning kunnen geen 

rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen


